


Documentación semanal (14 - 27 abril)


Para el desarrollo de nuestro producto lo hemos dividido en distintos sprints, cada uno de 2 semanas, para seguir la metodología SCRUM y haciendo uso de Jira para la organización. El primer sprint se llamó Planificación y Diseño este se enfocó en preparar lo necesario antes de empezar a desarrollar, como punto principal del sprint tuvimos una puesta en común del grupo para dejar claros puntos claves para luego desarrollar mejor, además quedaron preparados los entornos de programación, la BBDD y los primeros prototipos hechos en figma. Por ejemplo:





El segundo sprint se llama Desarrollo de Funcionalidades Principales 1, este sprint lo hemos enfocado como una primera toma de contacto con el desarrollo, hemos desarrollado el front de la pantalla principal (index) y de la pantalla de login, además de su respectivo backend para que todo funcione correctamente, se requirió de una pequeña modificación de la BBDD para corregir una pequeña falla.





Además complementario a cada sprint existe una epic con el único fin de generar la documentación semanal del proyecto.

El tercer sprint se llama Desarrollo de Funcionalidades Principales 2, en este sprint vamos a desarrollar el grueso de la aplicación como puede ser las primeras pantallas de los módulos que luego tendrá la aplicación, el sistema de registro, el dashboard, además de pequeñas mejoras en lo que ya está creado, de esta forma vamos mejorando poco a poco el producto hasta lograr el resultado deseado.